

	<div style="text-align: center;">   Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  <b>ISTITUTO COMPrensIVO “CIVITELLA S. PAOLO”</b>  dei plessi scolastici dei Comuni di Sant’Oreste - Civitella San Paolo –  Nazzano – Ponzano – Torrita Tiberina – Filacciano    Ambito Territoriale 12 della Provincia di Roma  Sede di Dirigenza e Segreteria: Via Umberto I, 15 – Civitella S. Paolo (RM)    ☎ 0765 335124 – 0765 335080 📠 0765 330010  Cod. Mecc. RMIC870006 - Codice fiscale 97201060585  ✉ rmic870006@istruzione.it - rmic870006@pec.istruzione.it  Sito web: <a href="http://www.iccivitellasanpaolo.gov.it">www.iccivitellasanpaolo.gov.it</a> </div>	
---	--	---

Prot. n. 3002/VI.12

Civitella San Paolo, 23/04/2017

ALL’ALBO  
AL SITO  
AGLI ATTI  
M.I.U.R. D.G.

Edilizia scolastica, fondi strutturali e innovazione digitale  
Uff. IV – Autorità di gestione PON  
c.a. Dott.ssa Annamaria Leuzzi Roma  
PEC [dgefid@postacert.istruzione.it](mailto:dgefid@postacert.istruzione.it)

CUP: E44D17000140007

**OGGETTO: RICHIESTA PROROGA DI 90 GIORNI AI TERMINI PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-95 “Laboratorio audio digitale mobile” Scuola Secondaria di Primo grado di Sant’Oreste.**

Con la presente si chiede alla S.V. una proroga di 90 giorni rispetto alla data del 30/04/2018 per le seguenti motivazioni:

- Ritardo consegna materiale aggiudicatario bando di gara;
- Ritardo lavori di adeguamenti edilizi ed elettrici

Tutto ciò premesso ha provocato e continua a provocare ritardi rispetto alla tempistica prevista dalle Linee Guida dell'Autorità di gestione PON 2014-2020 (prospetto B) La quantificazione dei giorni di proroga richiesta è stata effettuata tenendo conto di quanto già approntato dall'Istituto. Consapevole che la situazione risulta “straordinaria” e di non facile trattazione, si confida in un sollecito riscontro alla presente, anche in caso negativo.

Si ringrazia e si inviano distinti saluti.

**Il Dirigente Scolastico Reggente**  
**Dr.ssa Loredana CASCELLI**

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93)