



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Prot. n.: 10280

Roma, 24/04/2018

Al Dirigente Scolastico
Caselli Loredana
IST COMP.STAT.CIVITELLA S.PAOLO (RMIC870006)
VIA UMBERTO I, 15
Civitella San Paolo 00060

Oggetto : Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento
Riferimento cod. **RMIC870006** Vs. nota prot. n. **3002/VI.12** del **23/04/2018**

Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che, considerate le motivazioni addotte a supporto della richiesta stessa ed in deroga alle scadenze fissate nella nota autorizzativa inviata a codesta istituzione scolastica relativa all'**Avviso 2 – FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI**, si autorizza la proroga alla conclusione del progetto **Laboratorio Audio Digitale Mobile** (cod.progetto **10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-95**) al **31/05/2018** invece che al **07/07/2018** come da voi richiesto

Si comunica che, entro la data sopra indicata, dovranno essere concluse le attività procedurali/attuarie del progetto: inserimento della data dell'iscrizione in bilancio, inserimento degli incarichi, inserimento delle procedure di aggiudicazione di beni e servizi, aggiornamento del valore delle spese generali, convalida delle forniture, inserimento della documentazione richiesta nella sezione "documentazione e chiusura"

Il Dirigente
Alessandra Augusto

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993